新莊區114年全年度登革熱疫情防治（第1次）
戶外環境噴藥預計總班次

執行單位:聖德環保工程有限公司									執行單位:高正企業社		
序號	里別	日期	序號	里別	日期	序號	里別	日期	序號	里別	日期
1	立廷	1/23整天 1/24上午	24	中信	2/17整天	47	國泰	1/8上午	1	萬安	1/15下午
2	興漢	1/27下午	25	中平	2/18整天	48	裕民	1/6下午	2	龍安	1/15上午
3	文德	1/21上午	26	中全	1/17下午	49	瓊林	2/19整天	3	光明	2/19上午
4	文明	1/14上午	27	中隆	2/4上午	50	泰豐	3/1上午	4	光正	1/13下午
5	文聖	1/14下午	28	中和	1/22上午	51	豐年	3/1下午	5	後德	3/12上午
6	榮和	3/3下午	29	中誠	1/22下午	52	富國	1/13下午	6	思賢	1/13上午
7	福基	2/7整天	30	中港	2/5下午	53	富民	3/3上午	7	全安	1/20上午
8	福興	1/18整天	31	中原	2/8整天	54	雙鳳	2/27整天	8	後港	1/22上午
9	自強	2/10下午	32	中美	2/11下午	55	丹鳳	3/4整天	9	建福	1/22下午
10	自立	1/24下午	33	中華	2/11上午	56	合鳳	3/5上午	10	光和	3/5上午
11	自信	1/13下午	34	立志	1/6上午	57	祥鳳	3/5下午	11	光榮	1/20下午
12	昌信	2/10上午	35	立人	2/15上午	58	龍鳳	1/15整天	12	民有	2/19下午
13	昌平	2/6整天	36	立功	2/24下午	59	龍福	1/17上午	13	南港	1/14下午
14	思源	1/8整天	37	立基	2/21上午	60	建安	1/25上午	14	光華	3/3上午
15	和平	2/3下午	38	恒安	2/15下午	61	昌隆	3/6上午	15	四維	2/24下午
16	頭前	1/19-1/20 整天	39	立德	2/12上午	62	成德	1/25下午	16	民本	3/10上午
17	化成	3/23整天	40	文衡	2/13上午	63	八德	1/21下午	17	昌明	3/12下午
18	幸福	1/16下午	41	全泰	2/22下午	64	立泰	2/20上午	18	民安	1/14上午
19	信義	1/16上午	42	忠孝	2/14上午		高風險		19	民全	2/24上午
20	仁義	2/3上午	43	海山	1/20下午				20	西盛	2/25全天
21	仁愛	1/27上午	44	立言	2/20下午						
22	中宏	1/8下午	45	福營	2/9整天						
23	中泰	2/4下午	46	營盤	2/25整天 2/26上午						